

Bryngfjorden

Plan 72

Vårt utvecklingsarbete under 3 år i 72 punkter
2023-2025

Banutveckling

- Spelbarhet
- Upplevelse

Anläggningsutveckling

- Upplevelse
- Utveckling

Bryngfjorden

Plan 72

72 steg till en ännu trevligare upplevelse för
Partners, Medlemmar och Gäster

Plan 72 – 2023

Banutveckling 2023

1. Renovera och förlänga vägen på hål 1 bakom green
2. Bygga väg till höger om green hål 4 och hela vägen till tee 4 hål 5
3. Förbättra vägen mellan tee 4 och tee 2 på hål 6
4. Förlänga vägen på hål 7 förbi tee 2
5. Förlänga vägen på hål 13 fram till och med övergång bäck
6. Förbättra vägen på hål 14 mellan tee 4 och tee 2
7. Förlänga vägen från green på hål 15 till tee 4 på hål 16
8. Ny tee 2 på hål 6
9. Ny tee 2 på hål 11
10. Renoverad och större tee 2 på hål 16
11. Ny tee 4 på hål 13
12. Renoverad och större tee 4 på hål 14
13. Fairwayförbättring på hål 5 – jämna ut dräneringssättning
14. Fairwayförbättring på hål 16 – jämna ut dräneringssättning
15. Rensa och klippa höjden innan hål 1
16. Uppfräschning av uppvärmningsbur hål 1
17. Kiosken – utbud byggs ut med matigare mackor
18. Flytta 6 tee-stenar med hålinformation

Anläggningsutveckling 2023

1. QR-kod för lokala regler
2. Tolv teknikplatser på drivingrange
3. Två fräscha övergångar över bäck på träningsområdet
4. Tio nya utslagsplatser range
5. Ny simulator till swingstudion
6. Alla fastigheter har lika fasadbeklädnad

Plan 72 – 2024

Banutveckling 2024

1. Förlänga väg vid green på hål 13
2. Förlänga vägen vid greenbunker på hål 18
3. Ny tee 4 på hål 4
4. Större tee 1,2 på hål 7
5. Större tee 4 på hål 7
6. Förlänga tee 2 på hål 8
7. Bredda tee 4 och räta ut lutning på hål 16
8. Fairwayförbättring på hål 3 – landningsområde
9. Fairwayförbättring hål 8 – landningsområde
10. Fairwayförbättring hål 12 – jämna ut dräneringssättningar
11. Fairwayförbättring hål 13 – jämna ut dräneringssättningar
12. Ta bort kullen och klippa gräset till vänster om green 10
13. Ta bort sly till vänster om green på hål 7 och ha hög ruff istället
14. Ö:a Banan – Pitch'n put – nyöppnar med nya greener
15. Ö:a Banan – Pitch'n put – nyöppnar med ny bevattning
16. Kiosk – inredning och automater uppdateras
17. Uppdaterad banguide i tryckt format
18. Flytta 6 tee-stenar med hålinformation

Anläggningsutveckling 2024

7. Tak över 24 platser på drivingrange
8. P-platser vid drivingrange
9. Alla maskiner, redskap och all utrustning på utmärkta platser under tak
10. Loungemiljö i klubbhuset
11. Utemiljö under tak vid klubbstuga (ej restaurang)
12. Gräskant på stora träningsbunkern

Plan 72 – 2025

Banutveckling 2025

1. Längre väg vid green på hål 9
2. Förlänga väg vid green på hål 11
3. Ny tee 4 på hål 1
4. Större tee 4 på hål 9
5. Större tee 4 på hål 10
6. Renoverad och förhöjd tee 4 på hål 12
7. Större tee 2 på hål 12
8. Större tee 2 på hål 14
9. Renovera tee 5 på hål 15
10. Renoverad och utjämnad tee 4 på hål 18
11. Fairwayförbättring hål 6 – jämna ut dräneringssättningar
12. Ändra greenbunker på hål 14
13. Ö:a Banan – Pitch'n put – renoverade tees
14. Ö:a Banan – Pitch'n put – slyröjning är klar
15. Trädäck med grillplats mellan hål 14 och 15
16. Greener indelade i tre områden för enklare flaggplacering
17. Klockor på drivingrange, 1:ans tee och klubbhus.
18. Flytta 6 tee-stenar med hålinfo

Anläggningsutveckling 2025

13. Uteservering under tak
14. Solceller på lämpliga takytor
15. Belyst drivingrange
16. 200 skåp för medlemmar att ha golfutrustning i under säsong
17. Fullgod kvalitet på samtliga gräsytor på träningsområde
18. Asfalterad infart och parkering*

* I dagsläget har vi inte 100% inflytande – beroende på kommunala beslut och finansiering. Vi jobbar dock hårt med frågan och står kvar i ambitionen.

Plan 72 - Banutveckling

5 kategorier:

1. Vägarbete
2. Tees
3. Fairway-förbättringar
4. Sten-flytt
5. Övrigt

Övergripande:

- Ökat fokus i skötseln på greenområden avseende gödsling, luftning, sådd och klippning.
- I ökad och genomtänkt omfattning leda trafiken på banan så att gräsyterna får möjlighet att hålla högsta kvalitet. Med trafiken avses golfbilar och vagnar samt vid vissa känsliga områden även hur vi går.

Bryngfjorden

Plan 72

Banutveckling – håll för håll
... första 54 stegen

1

Par: 3

HCP: 7

TEE | Meter

5 - 139

4 - 127

3 - 127

2 - 114

1 - 68



Renovera och förlänga vägen runt och bakom green 2023

Ny tee 4 2025

Under 2023 kommer höjden innan tee att rensas och klippas samt träningsburen att renoveras.

2

Par: 4

HCP: 5

TEE | Meter

5 - 369

4 - 349

3 - 336

2 - 286

1 - 224



Inga åtgärder.

3

Par: 4

HCP: 11

TEE | Meter


5 - 359

4 - 345

3 - 345

2 - 293

1 - 249



Fairwayförbättring - landningsområde
2024

4

Par: 4

HCP: 3

TEE | Meter

5 - 354

4 - 338

3 - 338

2 - 271

1 - 210



Bygga väg till höger om green och hela vägen till tee 3/4 på hå 5 2023

Ny tee 4 2024

5

Par: 5

HCP: 15

TEE | Meter


5 - 493

4 - 447

3 - 434

2 - 361

1 - 361



Fairwayförbättring– jämna ut
dräneringssättning
2023

6

Par: 3

HCP: 13

TEE | Meter


5 - 205

4 - 158

3 - 158

2 - 96

1 - 96



Fairwayförbättring hål 6 – jämna ut
dräneringssättningar
2025

Ny tee 1, 2, 3, 4 på hål 6
2023

Förbättra vägen
2023

7


Par: 4
HCP: 1

HCP: 1

5 - 395

3 - 313

1 - 236



Ta bort sly till vänster om green på hål 7 och ha hög ruff istället.
2024

Större tee 1,2 på håll 7
2024

Förlänga vägen på
hål 7 förbi tee 2
2023

Större tee 3, 4 på håll 7
2024


Tas bort när tee 3, 4 är klar

Tas bort när tee 3, 4 är klar


Par: 4
HCP: 9

HCP: 9

1 - 296



Fairwayförbättring hål 8 –
landningsområde
2024



Förlänga tee 2
2024

9

Par: 5

HCP: 17

TEE | Meter

5 - 496

4 - 461

3 - 444

2 - 362

1 - 298



Längre väg vid green på hål 9
2025

Större tee 4 på hål 9
2025

Under 2023 kommer matigare mackor och under 2024 uppdaterar vi inredning och utseende.

10

Par: 3

HCP: 14

TEE | Meter


5 - 139

4 - 135

3 - 135

2 - 116

1 - 69



Ta bort kullen och klippa gräset
till vänster om green 10
2024

Större tee 4
2025

11

Par: 5

HCP: 4

TEE | Meter


5 - 515

4 - 421

3 - 421

2 - 372

1 - 372



Förlänga väg vid green på hål 11
2025

Ny tee 2
2023

12

Par: 4

HCP: 12

TEE | Meter

5 - 416

4 - 320

3 - 300

2 - 228

1 - 228



Fairway – jämna ut
dräneringssättningar
2024

Större tee 2
2025

Renoverad och
förhöjd tee 4
2025

13

Par: 4

HCP: 2

TEE | Meter


5 - 403

4 - 347

3 - 347

2 - 280

1 - 202



Förlänga väg vid green
2024

Fairwayförbättring – jämna ut
dräneringssättningar
2024

Förlänga vägen fram till och
med övergång bäck
2023

Ny tee 4
2023

14

Par: 4

HCP: 10

TEE | Meter


5 - 364

4 - 316

3 - 316

2 - 245

1 - 245



Ändra greenbunker
2025

Förbättra vägen mellan
tee 4 och tee 2
2023

Större tee 2
2025

Renoverad och
större tee 4
2023

15

Par: 3

HCP: 18

TEE | Meter


5 - 170

4 - 152

3 - 140

2 - 126

1 - 126



Förlänga vägen från green på hål 15
till tee 4 på hål 16
2023

Renovera tee 5
2025

16

Par: 5

HCP: 6

TEE | Meter


5 - 480

4 - 464

3 - 408

2 - 358

1 - 358



Fairwayförbättring på hål 16 –
jämna ut dräneringssättning
2023

Renoverad och
större tee 2
2023

Bredda tee 4, 5 och
räta ut lutning
2024

17

Par: 4

HCP: 16

TEE | Meter

5 - 361

4 - 330

3 - 330

2 - 289

1 - 289



Inga åtgärder.

18

Par: 4

HCP: 8

TEE | Meter

5 - 407

4 - 345

3 - 345

2 - 276

1 - 276



Förlänga vägen vid greenbunker
2024

Renoverad och
utjämnad tee 4
2025



Dessutom ...

Trädäck med grillplats mellan hål 14 och 15

Greener indelade i tre områden för enklare flaggplacering och tydligare för spelare

Klockor på drivingrange, 1:ans tee och klubbhus.

Uppdaterad banguide – digitalt och i tryckt format.

Alla tee-stenar placeras om på respektive hål.

2023 – Ö:a banan får renoverade greener och uppdaterad bevattning – öppnar 2024 som Bryngfjorden Pitch'n Putt

2024 – Bryngfjorden Pitch'n Putt röjs och får uppdaterade tees – klart 2025

Bryngfjorden

Plan 72

Anläggning


... sista 18

Bryngfjorden Plan 72 – anläggning 2023

1. QR-kod för lokala regler
2. Tolv teknikplatser på drivingrange
3. Två fräscha övergångar över bäck på träningsområdet
4. Tio nya utslagsplatser range
5. Ny simulator till swingstudion
6. Alla fastigheter har lika fasadbeklädnad

Teknikrange 2023

- 12 utslagsplatser på drivingrangen förses med Top-Tracer teknik.
- Du kan träna genom att få viktig data om ditt slag.
- Du kan spela ett antal av världens bästa banor direkt på rangen



Bryngfjorden Plan 72 – anläggning 2024

1. Tak över 24 platser på drivingrange
2. P-platser vid drivingrange
3. Alla maskiner, redskap och all utrustning har utmärkta platser under tak
4. Loungemiljö i klubbhuset
5. Utemiljö under tak vid klubbstuga (ej restaurang)
6. Gräskant på stora träningsbunkern

Loungemiljö
och tak över
terassen
2024

Vi vill att alla ska känna sig
välkomna att inte bara spela
bra golf utan också umgås före
och efter rundan.

Obs! Bilderna är inte så kallade renderingar
utan endast inspiration.



Bryngfjorden Plan 72 – anläggning 2025

1. Uteservering under tak
2. Solceller på lämpliga takytor
3. Belyst drivingrange
4. 200 skåp för medlemmar att ha golfutrustning i under säsong
5. Fullgod kvalitet på samtliga gräsytor på träningsområde
6. Asfalterad infart och parkering*

* I dagsläget har vi inte 100% inflytande – beroende på kommunala beslut och finansiering. Vi jobbar dock hårt med frågan och står kvar i ambitionen.

Uteservering, 200 skåp, solceller 2025

- Vi blir inte självförsörjande direkt men det är ett viktigt första steg ...
- Vi gör ett försök att bygga bort kön på dagens skåp och ge lite mer service till våra medlemmar.
- Lounge-miljön flyttar utomhus ...

Obs! Bilderna är inte så kallade renderingar utan endast inspiration.



Bryngfjorden Plan 72

Bana 2023

- ☐ 1. Bygga ut och förbättra vägen på hål 1 bakom green
- ☐ 2. Bygga väg till höger om green på hål 4 till tee 3/4 på hål 5
- ☐ 3. Förlänga vägen på hål 7 förbi tee 2
- ☐ 4. Förlänga vägen på hål 13 till övergång bäck
- ☐ 5. Förbättra vägen på hål 14 mellan tee 4 och tee 2
- ☐ 6. Förlänga vägen från green på hål 15 till tee 4 på hål 16
- ☐ 7. Förbättra vägen mellan tee 4 och tee 2 på hål 6
- ☐ 8. Ny tee 2 på hål 6
- ☐ 9. Ny tee 2 på hål 11
- ☐ 10. Renoverad och större tee 2 på hål 16
- ☐ 11. Ny tee 4 på hål 13
- ☐ 12. Renoverad och större tee 4 på hål 14
- ☐ 13. Kiosken – utbud byggs ut med matigare mackor
- ☐ 14. Fairwayförbättring på hål 5 – jämna ut dräneringssättning
- ☐ 15. Fairwayförbättring på hål 16 – jämna ut dräneringssättning
- ☐ 16. Rensa och klippa höjden innan hål 1
- ☐ 17. Uppfräschning av uppvärmningsbur hål 1
- ☐ 18. Flytta 6 st tee-stenar med hålinformation

Anläggning 2023

- ☐ 1. QR-kod för lokala regler
- ☐ 2. Tolv teknikplatser på drivingrange
- ☐ 3. Två fräscha övergångar över bäck på träningsområdet
- ☐ 4. Tio nya utslagsplatser på drivingrange
- ☐ 5. Ny simulator till swingstudion
- ☐ 6. Alla fastigheter har lika fasadbeklädnad

Bana 2024

- ☐ 1. Förlänga väg vid green på hål 13
- ☐ 2. Förlänga vägen vid greenbunker på hål 18
- ☐ 3. Ny tee 4 på hål 4
- ☐ 4. Större tee 1,2 på hål 7
- ☐ 5. Större tee 4 på hål 7
- ☐ 6. Förlänga tee 2 på hål 8
- ☐ 7. Bredda tee 4 och rätta ut lutning på hål 16
- ☐ 8. Fairwayförbättring på hål 3 – landningsområde
- ☐ 9. Fairwayförbättring hål 8 – landningsområde
- ☐ 10. Fairwayförbättring hål 12 – jämna ut dräneringssättningar
- ☐ 11. Fairwayförbättring hål 13 – jämna ut dräneringssättningar
- ☐ 12. Ta bort kullen och klippa gräset till vänster om green 10
- ☐ 13. Ta bort sly till vänster om green på hål 7 och ha hög ruff istället
- ☐ 14. Ö:a Banan – Pitch'n putt – nyöppnar med nya greener
- ☐ 15. Ö:a Banan – Pitch'n putt – nyöppnar med ny bevattning
- ☐ 16. Kiosk – inredning och automater uppdateras
- ☐ 17. Uppdaterad banguide i tryckt format
- ☐ 18. Flytta 6 tee-stenar med hålinformation

Anläggning 2024

- ☐ 7. Tak över 24 platser på drivingrange
- ☐ 8. P-platser vid drivingrange
- ☐ 9. Alla maskiner, redskap och all utrustning under tak
- ☐ 10. Loungemiljö i klubbhuset
- ☐ 11. Utemiljö under tak vid klubbstuga (ej restaurang)
- ☐ 12. Gräskant på stora träningsbunkern

Bana 2025

- ☐ 1. Längre väg vid green på hål 9
- ☐ 2. Förlänga väg vid green på hål 11
- ☐ 3. Ny tee 4 på hål 1
- ☐ 4. Större tee 4 på hål 9
- ☐ 5. Större tee 4 på hål 10
- ☐ 6. Renoverad och förhöjd tee 4 på hål 12
- ☐ 7. Större tee 2 på hål 12
- ☐ 8. Större tee 2 på hål 14
- ☐ 9. Renovera tee 5 på hål 15
- ☐ 10. Renoverad och utjämnad tee 4 på hål 18
- ☐ 11. Fairwayförbättring hål 6 – jämna ut dräneringssättningar
- ☐ 12. Ändra greenbunker på hål 14
- ☐ 13. Ö:a Banan – Pitch'n putt – renoverade tees
- ☐ 14. Ö:a Banan – Pitch'n putt – slyröjning är klar
- ☐ 15. Trädäck med grillplats mellan hål 14 och 15
- ☐ 16. Greener indelade i tre områden för enklare flaggplacering
- ☐ 17. Klockor på drivingrange, 1:ans tee och klubbhus.
- ☐ 18. Flytta 6 st tee-stenar med hålinformation

Anläggning 2025

- ☐ 13. Uteservering under tak
- ☐ 14. Solceller på lämpliga takytor
- ☐ 15. Belyst drivingrange
- ☐ 16. 200 skåp för medlemmar att ha bag/vagn i under säsong
- ☐ 17. Fullgod kvalitet på samtliga grösytor på träningsområde
- ☐ 18. Asfalterad infart och parkering*

Och sen då?

I slutet av 2025 eller i början av 2026 kommer vi presentera nästa del i vår utvecklingsplan för Bana och Anläggning.

Vill du hålla dig uppdaterad?

- Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
- Kolla in hemsidan! – www.bryngfjorden.com/plan72
- Kom in i Bar MUA på Bryngfjorden när du är där!